




CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de
#PUB

Nº OPERAÇÃO 1082325-47	Nº SICONV 925767/2021	PROPONENTE TOMADOR Prefeitura Municipal de Charqueadas	APELIDO EMPREENDIMENTO Pavimentação Rua Meneguini - Beira Rio	DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação Rua Meneguini - Beira Rio
---------------------------	--------------------------	---	--	---

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				09/24	10/24	11/24	12/24	01/25	02/25	03/25	04/25	05/25	06/25	07/25
1.	Pavimentação Paver da Rua Meneguini - Beira Rio	189.735,57	% Período:	2,80%	22,46%	49,93%	24,81%							
1.1.	Serviços Preliminares	9.119,81	% Período:	58,23%	9,65%	21,46%	10,66%							
1.2.	Escavação e Microdrenagem	37.068,19	% Período:		57,51%	42,49%								
1.3.	Pavimentação em Paver	97.441,63	% Período:		20,95%	79,05%								
1.4.	Serviços Complementares	46.105,94	% Período:				100,00%							
Total: R\$ 189.735,57				%:	2,80%	22,46%	49,93%	24,81%						
				Repasso:	5.209,63	41.799,38	92.937,73	46.183,85						
				Contrapartida:	100,90	809,57	1.800,02	894,49						
				Outros:										
				Investimento:	5.310,53	42.608,95	94.737,75	47.078,34						
				%:	2,80%	25,26%	75,19%	100,00%						
				Repasso:	5.209,63	47.009,01	139.946,74	186.130,59						
				Contrapartida:	100,90	910,47	2.710,49	3.604,98						
				Outros:										
				Investimento:	5.310,53	47.919,48	142.657,23	189.735,57						

Charqueadas/RS
Local
terça-feira, 24 de setembro de 2024
Data


Responsável Técnico
Nome: João Alberto Ferreira Lima
CREA/CAU: CREA 50033
ART/RRT: ART 11764066